



ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

3460, гр. Чипровци, обл. Монтана, бул. "Петър Парчевич" № 45

телефони: Кмет – 09554/28-28; Зам.-кмет – 09554/22-23

технически секретар – 09554/28-28; факс – 09554/96-13

e-mail: chiprovci@mail.bg; <http://www.chiprovtsi.bg>

РЕШЕНИЕ

№ 8/ 16.03.2017 г.

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка. На основание чл.181, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати в протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 32/ 20.01.2017 г. на Кмета на община Чипровци за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I”, РЕШЕНИЕ № 29/ 22.12.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 22.12.2016 г. с уникален номер: 764185

ОБЯВЯВАМ:

I. Класиране на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий за оценка, а именно – оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП.

Първо място – Участник „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 100 т.

II. Определям за изпълнител на поръчката класираният на първо място участник

Участник „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 100 т.

III. Отстранени участници:

Участник „Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол, оферта с вх. № ПП - 14/ 19.01.2017 г.

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви:

При детайлен преглед на офертата на участник "Строител Криводол" ЕООД в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от

Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.

1. Не е представил следните изискващи се от възложителя елементи посочени в т. 6.4 (6.4.1. и т. 6.4.2.) от документацията:

В т. 6.4.1. не са представени "Иновативни методи и техники на работа", "Начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, в частта ""Организация и подход на изпълнение" - не са дефинирани необходимия човешки ресурс за всяка от дейностите подробно описани в т. 4.1.2), не са посочени материалите, които участникът предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на доставките по отношение на тръбопровода и окомплектовката му, не са разгледани всички изискващи се аспекти в частта "мерки за управление на критичните точки".

В т. 6.4.2. Представените: Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка са за обект „Интегриран проект за Доизграждане и модернизация на водопреносната и канализационната мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Чипровци”, а не за обект „Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I” - предмет на настоящата обществена поръчка, както и факта, че участника не посочил коректно началото и края на строителния процес а именно подписването на протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво и протокол образец 15. Не е представена диаграма на механизацията, а е представен "Линеен календарен план за разпределение на механизацията”, за обект „Интегриран проект за Доизграждане и модернизация на водопреносната и канализационната мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Чипровци.

Участник „Каро Трейдинг“ ООД, гр. София, вх. №ПП-15/19.01.2017 г..

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви:

При детайлен преглед на офертата на участник "Каро Трейдинг" ООД в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.

1. Не е представил следните изискващи се от възложителя елементи посочени в т. 6.4 (6.4.1.) от документацията:

В т. 6.4.1: В частта ""Организация и подход на изпълнение" - не са дефинирани необходимия човешки ресурс за всяка от дейностите, подробно описани в т. 4.1.2 и изброени по-долу:

ЗА ГЛАВЕН КЛОН II, КЛОН 3, КЛОН 64, КЛОН 63, КЛОН 34, КЛОН 32, КЛОН 31, КЛОН 38, :

Обратен насип с подходящ материал

Преминаване през река в същ.бент L=32,12 m

„Изграждане на СВО - до 4 м“ - Следва да се отчете, че участникът е записал „Изграждане на СВО-монтажни работи“, като в случая комисията няма право еднозначно да посочи и заключи, че посочената дейност от участника, не е това, което той е посочил, а е нещо друго, като например „Изграждане на СВО - до 4 м“ или „Изграждане на СВО - над 4 м“, тъй като това се счита за промяна на офертата на участника. В този случай следва, че тази дейност липсва, така и за същата липсва човешки ресурс.

Изграждане на СВО - над 4 м - Следва да се отчете, че участникът е записал „Изграждане на СВО-монтажни работи“, като в случая комисията няма право еднозначно да посочи и заключи, че посочената дейност от участника, не е това, което той е посочил, а е нещо друго, като например „Изграждане на СВО - до 4 м“ или „Изграждане на СВО - над 4 м“, тъй като това се счита за промяна на офертата на участника. В този случай следва, че тази дейност липсва, така и за същата липсва човешки ресурс.

Изграждане на шахта изпразнител

ЗА КЛОН 36, КЛОН 62, КЛОН 1, КЛОН 37:

Обратен насип с подходящ материал

„Изграждане на СВО - до 4 м“ - Следва да се отчете, че участникът е записал „Изграждане на СВО-монтажни работи“, като в случая комисията няма право еднозначно да посочи и заключи, че посочената дейност от участника, не е това, което той е посочил, а е нещо друго, като например „Изграждане на СВО - до 4 м“ или „Изграждане на СВО - над 4 м“, тъй като това се счита за промяна на офертата на участника. В този случай следва, че тази дейност липсва, така и за същата липсва човешки ресурс.

Изграждане на СВО - над 4 м - Следва да се отчете, че участникът е записал „Изграждане на СВО-монтажни работи“, като в случая комисията няма право еднозначно да посочи и заключи, че посочената дейност от участника, не е това, което той е посочил, а е нещо друго, като например „Изграждане на СВО - до 4 м“ или „Изграждане на СВО - над 4 м“, тъй като това се счита за промяна на офертата на участника. В този случай следва, че тази дейност липсва, така и за същата липсва човешки ресурс.

За ФАСОННИ ЧАСТИ И АРМАТУРИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Редуктивен тройник HDPE DN 160/90/160 - на челна заварка

Тройник HDPE DN 90/90 - на челна заварка

Коляно HDPE DN 160/45гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 160/22гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/30гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/45гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/22гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/11гр. - на челна заварка
Коляно HDPE DN 90/90гр. - на челна заварка
Коляно HDPE DN 90/60гр. - на челна заварка
Фланшов адаптор за DN90 - на челна заварка
Фланшов адаптор за DN160 - на челна заварка
Спирателен кран фланшов DN 160
Спирателен кран фланшов DN80 (DN 90)
Тапа на челна заварка HDPE DN90
Пожарен хидрант надземен ПХ DN 80
Редуктивен тройник HDPE (DN зависи от DN на водопроводния клон)
Монтажна тръба HDPE DN90 (+ коляно 90° при денивелация)
Предфланшова връзка HDPE DN80
Свободен фланец стоманен Ф80
Предохранителен спирателен кран с чугунено гърне и предпазен капак
Опорен блок по детайл - за вертикални и хоризонтални чупки и фасонни части (показани на МП).
Фланцови адаптори за етернитови тръби /зависят от диаметъра на същ.клон/.
Автоматичен въздушник фланшов, окомплектован с обсадна тръба и предпазно гърне.
Тротоарен спирателен кран DN63
Водовземна скоба 90/60
Коляно преход 90/60

В частта „УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ” участника не е оценил вероятността за настъпване на нито една от описаните „критични точки“, дефинирани от Възложителя.

2. Не са представил следните изискващи се от възложителя елементи посочени в т. 6.4 (6.4.2.) от документацията:

В Предложеният от участника линеен календарен график не се съдържат подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на всички строително – монтажни работи, и не е отчетено времето, необходимо за извършване на подготвителните и довършителните дейности, не са посочени за всички видове СМР човешките и технически ресурси.

Участник Сдружение „ВИК Северозапад“ гр. Монтана, вх. № ПП-16/19.01.2017 г.

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Мотиви:

При детайлен преглед на офертата на участника Сдружение „ВИК Северозапад“ в частност **ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** на разглеждания участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че участникът е **ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.**

Не са представени следните изискващи се от възложителя елементи посочени в т. 6.4 (6.4.1.) от документацията:

В т. 6.4.1 В частта "Организация и подход на изпълнение" - не са дефинирани необходимия човешки ресурс за всяка от дейностите подробно описани в т. 4.1.2 и изброени по-долу:

За ФАСОННИ ЧАСТИ И АРМАТУРИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Редуктивен тройник HDPE DN 160/90/160 - на челна заварка

Тройник HDPE DN 90/90 - на челна заварка

Коляно HDPE DN 160/45гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 160/22гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/30гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/45гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/22гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/11гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/90гр. - на челна заварка

Коляно HDPE DN 90/60гр. - на челна заварка

Фланшов адаптор за DN90 - на челна заварка

Фланшов адаптор за DN160 - на челна заварка

Спирателен кран фланшов DN 160

Спирателен кран фланшов DN80 (DN 90)

Тапа на челна заварка HDPE DN90

Пожарен хидрант надземен ПХ DN 80

Редуктивен тройник HDPE (DN зависи от DN на водопроводния клон)

Монтажна тръба HDPE DN90 (+ коляно 90° при денивелация)

Предфланшова връзка HDPE DN80

Свободен фланец стоманен Ф80

Предохранителен спирателен кран с чугунено гърне и предпазен капак.

Опорен блок по детайл - за вертикални и хоризонтални чупки и фасонни части (показани на МП).

Фланцови адаптори за етернитови тръби /зависят от диаметъра на същ.клон/.

Автоматичен въздушник фланшов, окомплектован с обсадна тръба и предпазно гърне.

Тротоарен спирателен кран DN63

Водовземна скоба 90/60

Коляно преход 90/60

Не е разработен елемента „КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР, ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО“ за технологичната част „доставка и монтаж на РЕНД тръби и фасонни части“.

2. Не е представил следните изискващи се от възложителя елементи посочени в т. 6.4 (6.4.2.) от документацията:

В Предложеният от участника линеен календарен график не се съдържат подробно и реалистично отразяване предвидените човешки ресурси за частта „фасонни части и арматура, не посочване на начало на изпълнение на строителния процес съответно, подписването на протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия прави графика некоректен в частта си обща продължителност“.

На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящето решение за класиране на участниците и избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: **„ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I“**, РЕШЕНИЕ № 29/ 22.12.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 22.12.2016 г. с уникален номер: 764185 да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача - <http://www.chiprovtsi.bg/section-24-profil-na-kupuvacha.html>

Решението подлежи на обжалване в 10 дневен срок от получаването му на основание чл. 197, ал.1, т. 7 от ЗОП.

Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.

КМЕТ:

/ПЛАМЕН ЦЕТКОВ/

