

РЕШЕНИЕ

№ 27/ 28.09.2017 г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I“, открита с Решение № 22 от 24.07.2017 г.

На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол № 1 от 05.09.2017 г., Протокол № 2 от 19.09.2017 г., Протокол № 3 от 26.09.2017 г. и Доклад на Комисия, назначена със Заповед № 952 от 22.08.2017 г. на Кмета на Община Чипровци за извършване на подбор на участниците, оценка и класиране на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I“

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I“, въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта“: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 175288770 и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 109, представлявано от Веселка Николова – управител, тел. 0887 772 773, e-mail: alfasyst@abv.bg – 100 т., при предложена цена - 374 522,67 лева без ДДС

II. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:

1. „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД при следните правни и фактически мотиви.

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

- Участникът „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД не е изпълнил изискването да представи описание на управлението на критичните точки, идентифицирани от Възложителя, в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно не идентифицирал аспекти на проявление на критични точки № 1, 2, 3, 4 и 5, а е посочил причини за тяхното настъпване или е дублирал формулировките на критичните точки като формулировки на аспекти на проявление.
- Участникът „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД не е изпълнил изискването да представи Линеен календарен график, в съответствие с изискванията на Възложителя, а представеният Линеен график не съдържа необходимите реквизити съгласно изискванията на Възложителя и не представя цялата информация по отношение на сроковете за изпълнение на поръчката. Табличната част на графика не съдържа информация относно относителна дата на започване и относителна дата на завършване на съответната работа и относно продължителност на работата.

2. СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“ при средните правни и фактически мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

- Участникът СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“ не е изпълнил изискването да представи описание на управлението на критичните точки, идентифицирани от Възложителя, в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно не е идентифицирал аспекти на проявление на критични точки № 1, 2, 3, 4 и 5, а е посочил причини за тяхното настъпване или е дублирал формулировките на критичните точки като формулировки на аспекти на проявление.
- Участникът СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“ не е изпълнил изискването да представи описание на управлението на критичните точки, идентифицирани от Възложителя, в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно не е идентифицирал сфери на влияние на критични точки № 1, 2, 3, 4 и 5, а е посочил последици от тяхното настъпване или е дублирал формулировките на критичните точки като формулировки на сфери на влияние.
- Участникът СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“ не е изпълнил изискването да представи Линеен календарен график, в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно не е налице пълно съответствие между Програмата за изпълнение на поръчката и Линеен календарен план по отношение на технологичната последователност на етапите и видовете СМР (по специално по отношение на Етап I от изпълнение на отделните клонове в рамките на поръчката).

3. „ВОДСТРОЙ 98“ АД при средните правни и фактически мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

- Участникът „ВОДСТРОЙ 98“ АД не е изпълнил изискването да представи описание на управлението на критичните точки, идентифицирани от Възложителя, в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно не идентифицирал аспекти на проявление на критични точки № 1, 2, 4 и 5, а причини за тяхното настъпване.
- Участникът „ВОДСТРОЙ 98“ АД не е изпълнил изискването да представи Линеен календарен график, в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно Линеен календарен план не представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на отделните видове работи и от него не може да се направи извод дали посочените видове работи отразяват технологичната последователност на изпълнението им. От Линеен календарен план не може да бъде установено, дали същият отразява технологичната последователност на различните видове СМР, описани от участника (а именно не става ясно каква е технологичната последователност на описаните на даден ред от таблицата работи) и дали предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните видове СМР (не става ясно каква е продължителността на всеки отделен вид работа и относителните дати на начало и край на нейното изпълнение).

ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 175288770 и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 109, представлявано от Веселка Николова – управител, тел. 0887 772 773, e-mail: alfasyst@abv.bg, при следните мотиви:

Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка на утвърдената в документацията методика, като са изпълнени едновременно следните условия, посочени в чл. 109, ал. 1, т.2 от ЗОП:

1. Не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически най-изгодна оферта при критерий оптимално съотношение качество/цена.

НАРЕЖДАМ

Да се сключи договор за обществена поръчка с определения за изпълнител участник „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 175288770 и със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 109, представлявано от Везелка Николова – управител, тел. 0887 772 773, e-mail: alfasyst@abv.bg, при спазване на разпоредбите на чл. 112 от ЗОП.

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки настоящето решение подлежи на обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес: България, 1000, гр. София, бул. „Витоша“ № 18, тел.: 02 935 61 13, факс: 02 980 73 15, електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: <http://www.cpc.bg>.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, настоящето решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата и да се публикува в Профила на купувача при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията - http://www.chiprovtsi.bg/section-25-obschestveni_porychki.html



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Пламен Петков – кмет на община Чипровци